A realizar em Mês(es)					
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	1	R$ 12.840,04	R$ 2.027,37	R$ 2.027,37	**R$ 16.894,79**
SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2	R$ 16.625,07	R$ 16.136,10	R$ 16.136,10	**R$ 48.897,26**
OBRAS DE ALVENARIA E CONCRETO	3	R$ 27.681,60	R$ 26.867,44	R$ 26.867,44	**R$ 81.416,48**
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO (MAT+MO)	4	R$ 30.211,47	R$ 29.322,90	R$ 29.322,90	**R$ 88.857,27**
ALA DE LANÇAMENTO	5	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.074,37	**R$ 9.074,37**
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6	R$ 7.874,45	R$ 7.874,45	R$ 10.499,27	**R$ 26.248,17**
Total por período		**R$ 95.232,64**	**R$ 82.228,26**	**R$ 93.927,45**	**R$ 271.388,35**
Valor de contrapartida		R$ 19.046,53	R$ 16.445,65	R$ 18.785,49	R$ 54.277,67
Financiamento FEHIDRO		R$ 76.186,11	R$ 65.782,61	R$ 75.141,96	R$ 217.110,68

Sueli Aparecida Mendes Biancardi
CPF:035.752.378-40
Prefeita Muncipal

Marcelo Fonseca Leite
CREA/SP: 060181770-4
Eng. Civil

Taiaçu, 04 de novembro de 2.026