PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE

LOCAL: Rua Raul Maçone, 1.022, Taiaçu-SP.

VALORES EM R$

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR R$	A Realizar - Mês							Total
			1	2	3	4	5	6	7	
1	Rampas de acessibilidade	84.983,97	42.491,98	42.491,99						**84.983,97**
2	Pintura	107.031,73	35.677,24	35.677,24	35.677,25					**107.031,73**
3	Sanitário PNE	10.892,05	5.446,02	5.446,03						**10.892,05**
TOTAL		**202.907,75**	**83.615,24**	**83.615,26**	**35.677,25**					**202.907,75**

Responsável Profissional	Representante Legal
MARCELO FONSECA LEITE	**Sueli Ap. Mendes Biancardi**
Engº Civil: CREA: 060181770-4	**Prefeita Municipal**
26/10/2026	**26/10/2026**
Assinatura:	**Assinatura:**