
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICÍPIO DE TAIAÇU

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS SUB BACIA K ‐ AVENIDA
15 DE NOVEMBRO ‐ TRECHOS 52, 53 E 53A

A realizar em Mes(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

PLACA DE OBRA 1 6.707,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.707,40

SERVIÇO DE
MOVIMENTAÇÃO DE
TERRA 2 24.597,50 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.597,50

OBRAS DE ALVENARIA E
CONCRETO 3 6.155,04 6.806,68 47.081,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.043,16

EXECUÇÃO DE BOCA DE
LOBO 4 17.651,10 17.651,10 17.651,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.953,31

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES 5 5.000,00 12.458,73 6.587,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.046,57

IMPLANTAÇÃO DOS
TUBOS 6 25.373,11 25.373,11 25.373,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.119,33

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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